
 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeversammlung vom 20.05.2022 
 

Ausführlicher Bericht zum Traktandum 

4.1 Kreditabrechnung 
Sanierung Münschbächli, Umlegung 
Bürerbach und Deponie Ressmatt 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Verpflichtungskredit von CHF 110'000.00 vom 11.11.2016 und Nachtragskredit von  

CHF 240'000.00 vom 08.11.2019. 

 
Sanierung Münschbächli – Umlegung Bürerbach – Deponie Ressmatt 
 

1. Bruttoanlagekosten Sanierung Münschbächli CHF 124'782.15  

 

Sanierung Bürerbach CHF 144'057.60  

  CHF 268'839.75 

Verpflichtungskredit GV 11.11.2016 CHF 110'000.00 

Nachtragskredit GV 08.11.2019 CHF 240'000.00 

Total  CHF 350'000.00 

Kreditunterschreitung  CHF   81'160.25 

   

2. Einnahmen Kantonsbeiträge  CHF 80'651.95 

 

 Bundesbeiträge  CHF 107'536.00 

Total Einnahmen   CHF 188'187.95 

    

3. Nettoinvestition    

 

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuer  CHF 268'839.75 

Total Einnahmen   CHF 188'187.95 

Nettoinvestition   CHF 80'651.80 

 
 
 
 
 
 
 



Abweichungsbegründung: 

 
Mehr- und Minderkostenbegründung: 
 

− Münschbächli: Der Kreditantrag wurde auf Basis einer Grobkostenschätzung gestellt. Unter Be-
rücksichtigung der Subventionen ist der Kredit nicht überschritten. 

− Bürerbach: Submissionserfolg; Kubaturenreserve nicht ausgeschöpft; Unvorhergesehenes nicht 
benötigt. 

 
 

Antrag des Gemeinderates 
Genehmigung der Kreditabrechnung Sanierung Münschbächli, Umlegung Bürerbach und 
Deponie Ressmatt 


