



Gemeindeversammlung vom 12.11.2021

Ausführlicher Bericht zum Traktandum

2. Kreditabrechnung Diverse GEP Massnahmen

Verpflichtungskredit von CHF 200'000.00 vom 17.11.2017.

Diverse GEP Massnahmen

1.	Bruttoanlagekosten	2017	CHF	863.50	
		2018	CHF	71'493.41	
		2019	CHF	27'934.27	
		2020	CHF	101'051.13	
		2021	CHF	1'675.15	
		plus Vorsteuer	CHF	15'568.79	
					CHF 218'586.25
2.	Total Leitungssanierungen und Fremdwasserbeseitigung				
	Verpflichtungskredit		CHF	200'000.00	
	Kreditüberschreitung		CHF	18'586.25	
	Eigentümerbeiträge		CHF	- 5'700.00	
					CHF 212'886.25
3.	Nettoinvestitionen				
	Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		CHF	203'017.46	
	Total Einnahmen		CHF	5'292.50	
	Nettoinvestition		CHF	197'724.96	

Abweichungsbegründung:

Leitungssanierungen:

- Anstelle von Roboterarbeiten mussten teurere Inliner eingebaut werden.
- Der Abschnitt Nr. 4 (Gebiete Galterstrasse, Chileacherstrasse, Mühlemattweg und Laubbergstrasse) sowie die Schachtsanierungen wurden zurückgestellt.

Fremdwasserbeseitigung:

- Es wurden nicht nur wie vorgesehen Massnahmen zur Fremdwasserbeseitigung projektiert, sondern gemäss Anordnung von Otto Senn (Gemeinderat) gleich ausgeführt.

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung der Kreditabrechnung diverser GEP-Massnahmen